

Ogłoszenie nr 500082964-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Żnin: „Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 572098-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500033238-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 9235122200000, ul. ul. 700-lecia 39, 88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.

Adres strony internetowej (url): www.bip.umzmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa ulic: Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie Etap I: Budowa ulicy Zielnej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPI.271.31.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Prace obejmują budowę ulic Zielnej (Działki nr: 1320; 1327/8) i Świerkowej (działki nr: 1328/13; 2206; 2512) oraz na działce nr. 2493 wraz z kanalizacją. Podstawowy zakres inwestycji: - wykonanie robót ziemnych, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów ulicznych krawężnikowych, - wykonanie warstw podbudowy, - ułożenie warstw konstrukcyjnych, - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej, - wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie poboczy, - wyrównanie i wyprofilowanie terenu.

II.4) Główny kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV:

45112500-0,

45112730-1,

45233000-9,

45233220-7,

45233260-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

22.09.2017r.- 10.05.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

08/02/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA NROBÓT DODATKOWYCH

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

zaistniała zmiana jest zmianą nieistotną

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych napotkał szereg utrudnień, które były niemożliwe do zweryfikowania na etapie składania oferty. Zakres robót podstawowych nie obejmował ingerencji w dalsze elementy odwadniające i odprowadzające wody z nowo powstałej sieci kanalizacji deszczowej. Wizja terenowa przed złożeniem oferty przez wykonawcę nie obejmowała terenu poza zakresem prowadzenia robót. Stan techniczny budowli wodnych i odwadniających stanowiący dalszy układ odwadniający nie był znany wykonawcy w momencie zawarcia umowy. Stan techniczny tych elementów przypuszczalnie pogorszył się poprzez powalone wiatrołomy i wyrwane bryły korzeniowe drzew w bezpośrednim sąsiedztwie rowów odwadniających po przejściu nawałnicy w dniu 11.08.2017 r. W związku z powyższym ustalono, że zaistniałe okoliczności wymuszają udrożnienie i oczyszczenie uszkodzonych i niedrożnych odcinków rowu i kanału w celu sprawnego i poprawnego działania nowo powstałej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca podjął próbę udrożnienia w/w odcinka, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W zaistniałych okolicznościach należy wykonać kolejny zakres robót koniecznych mających na celu wymianę i naprawę uszkodzonych odcinków kanału oraz poszerzenie i udrożnienie pozostałego odcinka w postaci rowu otwartego. Za taką decyzją przemawiają przede wszystkim aspekty trwałości i uzyskania najlepszych efektów technicznych dla zaplanowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zmiana umowy w zakresie określonym w treści aneksu jest dopuszczalna, ponieważ zmiana wykonawcy na aktualnym etapie realizacji zadania generowałaby utrudnienia w zakresie jednorodności rodzajowej wykonywanych robót oraz interoperacyjności sprzętu i instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz weryfikacji uprawnień wynikających z udzielonej rękojmi oraz gwarancji. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana Wykonawcy powodowałaby ponadto znaczne zwiększenie kosztów realizacji tych robót. Zaistniała zmiana jest zmianą nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, ponieważ nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu (przesłanka określona w treści art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: